

**CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS
EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL
2018011001038**

30 de enero de 2024

EJECUCIÓN POR OBJETIVO

OBJETIVO 1.

Planear las características de procesos de capacitación y formación efectivos para el aumento de capacidades y competencias.

PRODUCTO 1.1-Documentos de planeación

1.1.1 Implementar el plan anual de formación y capacitación.

Se implementó un plan anual de formación y capacitación, de esta manera, la ejecución presupuestal bajo el rubro C-2501-1000-6-0-2501020 se realizó sin ningún inconveniente teniendo en cuenta los siguientes contratos asociados a dicha fuente:

CONTRATISTA	No. CONTRAT O	en e- 23	fe b- 23	mar- 23	abr- 23	may- 23	jun- 23	jul- 23	ago- 23	sep- 23	oct- 23	nov- 23	dic- 23	
AYALA VENEGAS ADRIANA	C - 031 de 2023	Etapa Pre-contractual		6.66 6.66 6,00	10.00 0.000 ,00	23.66 6.667 ,00								
GOMEZ MARTINEZ NANCY PATRICIA	C - 057 de 2023												5.000 .000, 00	0,00
RAMOS CAMACHO JOSE LUIS	C - 066 de 2023			5.88 0.00 0,00	6.300 .000, 00	13.02 0.000 ,00								
REYES PEÑA DIEGO ALEJANDRO	C - 032 de 2023													15.97 2.000 ,00
ROLDAN GONZALEZ LISANDRO	C - 036 de 2023								4.000 .000, 00	4.000 .000, 00	4.000 .000, 00	4.000 .000, 00	4.000 .000, 00	8.000 .000, 00
Avenida calle 26 No. 69 - 76 E, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C. PBX: (571) 3186800 - 3816710 - Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205														

OBJETIVO 2.

Aumentar la Oferta de formación y capacitación de los funcionarios del control fiscal y de la ciudadanía en control fiscal.

PRODUCTO 2.1 - Servicio de educación informal en áreas relacionadas con el control fiscal

Se implementó una estrategia para la gestión de la información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal, de esta manera, la ejecución presupuestal bajo el rubro C-2501-1000-6-0-2501018 se realizó sin ningún inconveniente teniendo en cuenta los siguientes contratos asociados a dicha fuente:

CONTRATISTA	No. CONTRATATO	en e-23	fe b-23	ma r-23	ab r-23	ma y-23	ju n-23	jul -23	ag o-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
FUNDACION GOBERNA ORTEGA MARAÑON COLOMBIA	CI - 01 de 2023	Etapa Pre-contractual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.685.360,00	143.685.360,00	0,00
ITO SOFTWARE SAS	C - 117 de 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.508.175,70	42.508.175,70	56.677.567,72	
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	CI - 01 de 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.400.242,00	171.400.242,00	194.670.000,00	83.430.000,00

A continuación se presenta la descripción de las actividades realizadas a lo largo de la vigencia.

CICLO	NOMBRE	DIRIGIDO A	INTENSIDAD (horas)	Total de inscritos finales	Funcionarios Aprobaron y Certificaron
DIPLOMADO 1	<i>Diplomado en Contratación Pública y Control Fiscal.</i>	<i>Funcionarios del Control fiscal</i>	100	303	287

DIPLOMADO 2	<i>Diplomado en aspectos generales del proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.</i>	<i>Funcionarios del Control fiscal</i>	100	301	276
DIPLOMADO 4	<i>Diplomado Participación Ciudadana en Contratación Pública y en Control Fiscal Territorial</i>	<i>Ciudadanos</i>	100	301	222
CURSO 1	<i>Generalidades y uso adecuado del SE-COP II.</i>	<i>Funcionarios del Control fiscal</i>	45	138	123
CURSO 2	<i>Gestión y Control Fiscal Ambiental.</i>	<i>Funcionarios del Control fiscal</i>	45	135	126
CURSO 3	<i>Aspectos generales y particulares del cierre fiscal.</i>	<i>Funcionarios del Control fiscal</i>	45	150	0
DIPLOMADO 3	<i>Diplomado en Herramientas Tecnológicas para el Control Fiscal.</i>	<i>Funcionarios del Control fiscal</i>	100	300	0

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITORES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA 2023 - AGR, CGR, CEF Y SINACOF

Se dio inicio al convenio con la CGR para la certificación de los auditores en control fiscal que contó con la inscripción de: 774 funcionarios.

ACADEMIA VIRTUAL – Capacitación General (Dr. Lisandro Roldan)

Capacitaciones realizadas al 13 de septiembre de 2023

Formación en: Impuestos Territoriales.

- 425 funcionarios registrados

Formación en seguimiento a planes de desarrollo

- 280 funcionarios registrados

Evaluación de Políticas Públicas

- 129 funcionarios registrados

Rendición Pública de Cuentas

- 180 funcionarios registrados

OBJETIVO 3.

Implementar una estrategia de evaluación de los procesos de capacitación y formación.

PRODUCTO 3.1 - Servicio de seguimiento de políticas publicas

Este producto se ejecutó a través del contrato CI-01 de 20023 con la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, incluido en el capítulo anterior sin mayor novedad.

CONCLUSIONES E IMPACTO DEL PROYECTO.

A manera de conclusión, se puede establecer que el proyecto CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL, ha cumplido sus objetivos, enmarcados en el Plan Estratégico de la AGR. Es así como, cada uno de los productos y actividades de dicho proyecto jugaron un papel importante de cara al fortalecimiento del control fiscal territorial. Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto de los productos correspondientes a este proyecto, ha sido de gran relevancia para el fortalecimiento del control fiscal territorial, toda vez que se logró llegar a un gran número de funcionarios capacitados en temas relacionados al control fiscal.

DIRECTOR DEL PROYECTO
JHONNY MARLON CÁRDENAS
DIRECTOR DE ESTUDIOS ESPECIALES Y APOYO TÉCNICO