



(https://www.gov.co/GOV/GOV/)

Reporte avance

Ir a Gov.co (https://www.gov.co/GOV/GOV/)

PIIP

Inicio (/)

Banco de Proyectos (/bancoproj)

Mis procesos (/proyectos/pl)

Consola de procesos (/consolap)

Reportes por proceso (/Reporte:)



Financiero y cantidades Meta producto Regionalización

Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

Validar

(/proyectos/pl) (listaNotificacionesMensajes) 1 5

Victor Barre...



(/Account/SignOut)



(/)

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución




Proceso: EJ-SYC-340101-0002 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 23-02-2023 **Fecha fin:**

ID: 103460 **BPIN:** 2018011001039 **Periodo(s) abierto(s):** 2024 Enero(01/05/2024 - 08/05/2024), 2024 Febrero(01/05/2024 - 08/05/2024), 2024 Marzo(01/05/2024 - 08/05/2024), 2024 Abril(01/05/2024 - 08/05/2024),



Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$13.316.790.247,00 **Apropiación inicial:** \$2.628.700.744,00 **Apropiación vigente:** \$2.628.700.744,00 **Recursos disponibles:** Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$13.316.790.247,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial

VER MGA



Finalizar reporte del periodo



Abierto

2024/Enero. 01/05/2024 - 08/05/2024

Reporte de avance

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

2024/Febrero. 01/05/2024 - 08/05/2024

2024/Marzo. 01/05/2024 - 08/05/2024

2024/Abril. 01/05/2024 - 08/05/2024

EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
Enero/2024	COMPLETO	Durante el mes de enero se ejecutaron los procesos precontractuales para cada una de las actividades a desarrollar.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Reporte avance Observación del mes	Completitud
Financiero y cantidades	Meta producto	Regionalización	
Focalización	Soportes	Iniciativas PPI	Fin reporte
Febrero/2024	COMPLETO	Durante el mes de febrero se ejecutaron actividades para el cumplimiento del objetivo propuesto por el Proyecto de Inversión. Teniendo en cuenta esto, se realizaron diversos estudios para el OPPCF, se revisó la metodología de certificación y se realizó el acompañamiento a diferentes eventos de control fiscal como estrategia de comunicaciones	
		Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes	

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Reporte avance Observación del mes	Completitud
Financiero y cantidades	Meta producto	Regionalización	
Focalización	Soportes	Iniciativas PPI	Fin reporte
Marzo/2024	COMPLETO	Durante el mes de marzo se ejecutaron actividades para el cumplimiento del objetivo propuesto por el Proyecto de Inversión. Teniendo en cuenta esto, se realizaron diversos estudios para el OPPCF, se ejecutó la metodología de certificación para la vigencia 2023 y se realizó el acompañamiento a diferentes eventos de control fiscal como estrategia de comunicaciones	
		Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes	

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Reporte avance	Observación del mes	Compleitud
Financiero y cantidades	Meta producto	Regionalización		
Focalización	Soportes	Iniciativas PPI	Fin reporte	
Abril/2024	COMPLETO	Durante el mes de abril se ejecutaron actividades para el cumplimiento del objetivo propuesto por el Proyecto de Inversión. Teniendo en cuenta esto, se realizaron diversos estudios para el OPPCF y se realizó el acompañamiento a diferentes eventos de control fiscal como estrategia de comunicaciones		
		Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes		

Vigencia	
----------	--



Financiero y cantidades ✓

Meta producto ✓

Regionalización ✓

Focalización ✓

Soportes ✓

Iniciativas PPI ✓

Fin reporte ✓



Departamento Nacional
de Planeación - DNP [\(https://www.dnp.gov.co/\)](https://www.dnp.gov.co/)



[_\(https://www.gov.co/home/\)_](https://www.gov.co/home/)



[_\(https://www.colombia.co/\)_](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP_COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP_COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[DNP_COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

📞 Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co

Términos y condiciones

Política de privacidad y tratamientos de datos personales (<https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx>)

Reporte avance



Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte