



PIIP

Inicio (/)

Banco de Proyectos (/bancopro)

Mis procesos (/proyectos/pl)

Consola de procesos (/consolap)

Reportes por proceso (/Reporte:



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes) 1 5

Victor Barre...



(/Account/SignOut)



(/)

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución




Proceso: EJ-SYC-340101-0005 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 04-05-2023 **Fecha fin:**

ID: 113838 **BPIN:** 2018011001038 **Periodo(s) abierto(s):** 2024 Enero(01/05/2024 - 08/05/2024), 2024 Febrero(01/05/2024 - 08/05/2024), 2024 Marzo(01/05/2024 - 08/05/2024), 2024 Abril(01/05/2024 - 08/05/2024),



Nombre de proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$5.750.688.560,00 **Apropiación inicial:** \$1.080.755.227,00 **Apropiación vigente:** \$1.080.755.227,00 **Recursos disponibles:** Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$5.750.688.560,00 **Ejecutor:** AUDITORIA

[VER MGA](#)



DEVOLVER

Reporte avance



FINALIZAR



Financiero y cantidades ✓ Meta producto ✓ Regionalización ✓

Focalización ✓ Soportes ✓ Iniciativas PPI ✓ Fin reporte ✓

Finalizar reporte del periodo

Validar



 Abierto

2024/Enero. 01/05/2024 - 08/05/2024

2024/Febrero. 01/05/2024 - 08/05/2024

2024/Marzo. 01/05/2024 - 08/05/2024

2024/Abril. 01/05/2024 - 08/05/2024

EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". **VER MAS**

	Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
	Enero/2024	COMPLETO	Durante el mes de enero se ejecutó la etapa precontractual de las actividades	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Focalización de políticas ✔ Indicadores de políticas ✔ Registro información adicional Víctimas ✔ Observación del mes ✔

	Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
	Febrero/2024	COMPLETO	Se realiza el seguimiento del proyecto de inversión	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Focalización de políticas ✔ Indicadores de políticas ✔ Registro información adicional Víctimas ✔ Observación del mes ✔
	Marzo/2024	COMPLETO	Durante el mes de marzo se realiza la planeación del curso decertificación de auditores	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Focalización de políticas ✔ Indicadores de políticas ✔ Registro información adicional Víctimas ✔ Observación del mes ✔

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
Abril/2024	COMPLETO	Durante el mes de abril se ejecuta el curso de formación de auditores y se da soporte a plataforma	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Focalización de políticas ✔ Indicadores de políticas ✔ Registro información adicional Víctimas ✔ Observación del mes ✔

Resumen observaciones por periodo

Vigencia



Departamento Nacional de Planeación - DNP [_\(https://www.dnp.gov.co\)_](https://www.dnp.gov.co)



[_\(https://www.gov.co/home/\)_](https://www.gov.co/home/)



[_\(https://www.colombia.co/\)_](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

📞 Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)