

PIIP

Inicio (/)

Banco de Proyectos (/bancoproj)

Mis procesos (/proyectos/pl)

Consola de procesos (/consolap)

Reportes por proceso (/Reporte:



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes)

1 5

Victor Barre...



(/Account/SignOut)



(/)

Ambiente: Producción

[Inicio \(/\)](#) > [Mis procesos](#)

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-340101-0005 **Fecha:** 04-05-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución
ID: 113838 **BPIN:** 2018011001038 **Periodo abierto:** 2024 Enero, 2024 Febrero, 2024 Marzo, **Fecha inicio reporte:** 01/04/2023, 01/04/2023, 01/04/2023, **Fecha límite reporte:** 05/04/2024, 05/04/2024, 05/04/2024

Nombre de proyecto: CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024
Valor total: \$5.750.688.560,00 **Apropiación inicial:** \$1.080.755.227,00 **Apropiación vigente:** \$1.080.755.227,00
Recursos disponibles: \$1.080.755.227,00 **Vigencias futuras:** \$0,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$5.750.688.560,00
Ejecutor: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019 **PND:**

[VER MGA](#)



DEVOLVER

Reporte avance



SIGUIENTE



Validar

- Financiero y cantidades
- Metas del producto
- Regionalización
- Focalización
- Soportes
- Iniciativas PPI

[Diagrama Curva S](#)

Documentos del paso actual



Carga documentos

Archivo* Se permiten archivos de tipo jpg, jpeg, mp4, pdf, zip y rar. Peso máximo 50 M

EXAMINAR

X

Tipo documento*


Vigencia / Periodo

Descripción* (Máximo 180 caracteres)

Archivos cargados

[AGREGAR](#)

Total 2

Vigencia / Periodo	Tipo de documento	Documento	Descripcion	
2023 - Dic	Documento soporte de seguimiento	<u>INFORME DE GESTION PROYECTO DE INVERSION_OEE2.pdf</u> 31/1/2024, 8:19:18 p. m.. R_Gestor del proyecto Victor:Barreneche vbarreneche@auditoria.gov.co Auditoría general de la república - gestión general	Reporte de Seguimiento	
2024 - Mar	Documento soporte de seguimiento	<u>INFORME DE GESTION PROYECTO 2018011001038_1T2024.pdf</u> 5/4/2024, 18:04:47. R_Gestor del proyecto Victor:Barreneche vbarreneche@auditoria.gov.co Auditoría general de la república - gestión general	Se adjunta Informe de Gestión	

Observaciones generales

EDITAR

GUARDAR

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres) ?

Observación

Los costos de los productos deben ser ajustados de acuerdo con la apropiación vigente en SIIF.



Departamento Nacional
de Planeación - DNP [_ \(https://www.dnp.gov.co\)](https://www.dnp.gov.co)



[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)

[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP COLOMBIA](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

[\(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[DNP COLOMBIA](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

[\(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

📞 Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales](#)

[\(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)