



PIIP

Inicio (/)

Banco de Proyectos (/bancoproj)

Mis procesos (/proyectos/pl)

Consola de procesos (/consolap)

Reportes por proceso (/Reporte:



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes)s

Victor Barre...



(/Account/SignOut)



(/)

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

## Reporte avance ejecución



**Proceso:** EJ-SYC-340101-0005 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 04-05-2023

**Fecha fin:**

**ID:** 113838 **BPIN:** 2018011001038 **Periodo(s) abierto(s):** 2024 Enero(14/05/2024 - 11/06/2024 ), 2024 Febrero(14/05/2024 - 11/06/2024 ), 2024 Marzo(14/05/2024 - 11/06/2024 ), 2024 Abril(14/05/2024 - 11/06/2024 ), 2024 Mayo(14/05/2024 - 11/06/2024 ),



**Nombre de proyecto:** CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL FISCAL Y DE LOS CIUDADANOS EN CONTROL SOCIAL NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$5.750.688.560,00 **Apropiación inicial:** \$1.080.755.227,00 **Apropiación vigente:** \$1.080.755.227,00 **Recursos disponibles:** Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$5.750.688.560,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019 **PND:**

VER MGA

Inicio



Fin



DEVOLVER

Reporte avance



FINALIZAR



Financiero y cantidades ✓

Meta producto ✓

Regionalización ✓

Focalización ✓

Soportes ✓

Iniciativas PPI ✓

Fin reporte ●

Finalizar reporte del periodo

validar



Diagrama Curva S



Abierto

2024/Enero. 14/05/2024 - 11/06/2024

2024/Febrero. 14/05/2024 - 11/06/2024

2024/Marzo. 14/05/2024 - 11/06/2024

2024/Abril. 14/05/2024 - 11/06/2024

2024/Mayo. 14/05/2024 - 11/06/2024

EDITAR

GUARDAR

**Nota:** En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
Enero/2024	COMPLETO	Durante el mes de enero se ejecutó la etapa precontractual de las actividades	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Complejitud
Febrero/2024	<b>COMPLETO</b>	Se realiza el seguimiento del proyecto de inversión	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Focalización de políticas ✔ Indicadores de políticas ✔ Registro información adicional Víctimas ✔ Observación del mes ✔
Marzo/2024	<b>COMPLETO</b>	Durante el mes de marzo se realiza la planeación del curso decertificación de auditores	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Focalización de políticas ✔ Indicadores de políticas ✔ Registro información adicional Víctimas ✔ Observación del mes ✔

	Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Complejidad
	Abril/2024	<b>COMPLETO</b>	<p>Durante el mes de abril se ejecuta el curso de formación de auditores y se da soporte a plataforma</p>	<p>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔</p> <p>Avance Financiero ✔</p> <p>Avance meta producto ✔</p> <p>Avance regionalización ✔</p> <p>Documentos del paso actual ✔</p> <p>Focalización de políticas ✔</p> <p>Indicadores de políticas ✔</p> <p>Registro información adicional Víctimas ✔</p> <p>Observación del mes ✔</p>
	Mayo/2024	<b>COMPLETO</b>	<p>Durante el mes de mayo se ejecutan las actividades que permiten el cumplimiento de los objetivos propuestos por el proyecto</p>	<p>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔</p> <p>Avance Financiero ✔</p> <p>Avance meta producto ✔</p> <p>Avance regionalización ✔</p> <p>Documentos del paso actual ✔</p> <p>Focalización de políticas ✔</p> <p>Indicadores de políticas ✔</p> <p>Registro información adicional Víctimas ✔</p> <p>Observación del mes ✔</p>

## Resumen observaciones por periodo

Vigencia



Departamento Nacional  
de Planeación - **DNP** [\\_\(https://www.dnp.gov.co\)\\_](https://www.dnp.gov.co)



[\\_\(https://www.gov.co/home/\)\\_](https://www.gov.co/home/)



[\\_\(https://www.colombia.co/\)\\_](https://www.colombia.co/)

## Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP\\_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp\\_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

## Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: [info@dnpgov.co](mailto:info@dnpgov.co)

Correo de notificaciones judiciales: [notificacionesjudiciales@dnpgov.co](mailto:notificacionesjudiciales@dnpgov.co)

[Términos y condiciones](#)

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)