



Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes



Iniciativas PPI

Fin Reporte

(/Account/SignOut)

(/)

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

5


Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-340101-0003 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 26-03-2023 **Fecha fin:**
ID: 96722 **BPIN:** 2018011000041 **Periodo(s) abierto(s):** 2024 Enero(01/05/2024 - 08/05/2024), 2024 Febrero(01/05/2024 - 08/05/2024), 2024 Marzo(01/05/2024 - 08/05/2024), 2024 Abril(01/05/2024 - 08/05/2024),

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$9.959.142.369,00 **Apropiación inicial:** \$2.582.300.849,00 **Apropiación vigente:** \$2.582.300.849,00 **Recursos disponibles:** Vigencias futuras: **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$9.959.142.369,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA



Finalizar reporte del periodo

Abierto

2024/Enero. 01/05/2024 - 08/05/2024

2024/Febrero. 01/05/2024 - 08/05/2024

2024/Marzo. 01/05/2024 - 08/05/2024




































2024/Abril. 01/05/2024 - 08/05/2024

EDITAR


GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
Enero/2024	COMPLETO	El proyecto se viene ejecutando según lo programado.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes

	Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Reporte avance	Completitud
					Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja 
	Financiero y cantidades 	Meta producto 		Regionalización 	Focalización 
	Iniciativas PPI 	Fin reporte 			Soportes 
	Febrero/2024	COMPLETO	El proyecto se viene ejecutando según lo programado.		Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Focalización de políticas  Indicadores de políticas  Registro información adicional Víctimas  Observación del mes 
	Marzo/2024	COMPLETO	El proyecto se viene ejecutando según lo programado.		Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Focalización de políticas  Indicadores de políticas  Registro información adicional Víctimas  Observación del mes 
	Abril/2024	COMPLETO	El proyecto se viene ejecutando según lo programado.		Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Focalización de políticas  Indicadores de políticas  Registro información adicional Víctimas  Observación del mes 

Resumen observaciones por periodo

	Vigencia
	2024

 Logo_DNP_(<https://www.dnp.gov.co>)



Código Postal: 110311
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada
continua
Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia
Fax Server: (57+1) 381 50 01 50 16

Reporte avance
Correo de notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@dnpc.gov.co

[Términos y condiciones](#)
[Política de privacidad y tratamientos de datos personales](#)

[Financiero y cantidades](#) [Meta producto](#) [Regionalización](#) [Focalización](#) [Soportes](#)

[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Iniciativas PPI

Fin reporte



[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP COLOMBIA](#)

[\(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[DNP COLOMBIA](#)

[\(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)