



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes)

Valentina B...



(/Account/SignOut).

 (\mathcal{L})

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos


Reporte avance ejecución

**Proceso:** EJ-SYC-340101-0001 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 23-02-2023**Fecha fin:**

ID: 502258 **BPIN:** 2022011000044 **Periodo(s) abierto(s):** 2024 Enero(01/05/2024 - 08/05/2024), 2024 Febrero(01/05/2024 - 08/05/2024), 2024 Marzo(01/05/2024 - 08/05/2024), 2024 Abril(01/05/2024 - 08/05/2024),



Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PARA UN MEJOR CONTROL FISCAL. NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2023 - 2026 **Valor total:** \$27.639.382.274,00 **Apropiación inicial:** \$6.811.243.180,00 **Apropiación vigente:** \$6.811.243.180,00 **Recursos disponibles:** \$6.471.714.236,00 **Vigencias futuras:** \$339.528.944,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$27.639.382.274,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION

VER MGA

DEVOLVER

Reporte avance



FINALIZAR



Financiero y cantidades **Meta producto** **Regionalización**

Focalización **Soportes** **Iniciativas PPI** **Fin reporte**

Finalizar reporte del periodo

Validar



 Abierto

2024/Enero. 01/05/2024 - 08/05/2024

2024/Febrero. 01/05/2024 - 08/05/2024

2024/Marzo. 01/05/2024 - 08/05/2024










2024/Abril. 01/05/2024 - 08/05/2024

EDITOR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la

información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS

| Periodo/vigencia | Estado del reporte | Observación del mes | Completitud |
|------------------|--------------------|--|--|
| Enero/2024 | COMPLETO | se dio inicio a los procesos de contratación | Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Focalización de políticas  Indicadores de políticas  Registro información adicional Víctimas  Observación del mes  |
| | | | |

| Periodo/vigencia | Estado del reporte | Observación del mes | Compleitud |
|------------------|--------------------|--|---|
| Febrero/2024 | COMPLETO | <p>PROCESOS DE</p> <p>CONTRATACIÓN DE</p> <p>TECNOLOGÍA Y APOYO</p> <p>A LA GESTIÓN, EN</p> <p>SECOP II, ACUERDO</p> <p>MARCO, COLOMBIA</p> <p>COMPRA EFICIENTE. 2.</p> <p>Se busco realizar la</p> <p>modernización de los</p> <p>sistemas de</p> <p>información SIA y el</p> <p>desarrollo del módulo</p> <p>de auditoría, SIREL,</p> <p>PVCF, realizando el</p> <p>desarrollo de software</p> <p>y la documentación de</p> <p>requerimientos, casos</p> <p>de uso y la aplicación</p> <p>de pruebas de calidad.</p> <p>continuidad a los</p> <p>servicios de nube</p> <p>privada (collocation)</p> <p>con IFX NETWORKS</p> <p>COLOMBIA S A S Y los</p> <p>servicios de</p> <p>conectividad.</p> | <p>Avance</p> <p>actividades/Presupuestal/Flujo</p> <p>de caja ✔</p> <p>Avance Financiero ✔</p> <p>Avance meta producto ✔</p> <p>Avance regionalización ✔</p> <p>Documentos del paso actual ✔</p> <p>Focalización de políticas ✔</p> <p>Indicadores de políticas ✔</p> <p>Registro información adicional</p> <p>Víctimas ✔</p> <p>Observación del mes ✔</p> |

| Periodo/vigencia | Estado del reporte | Observación del mes | Compleitud |
|------------------|--------------------|--|--|
| Marzo/2024 | COMPLETO | <p>1.Se realizaron los mantenimientos de software para cumplir con la rendición anual 2023 y la primera rendición trimestral 2024, se desarrolló el módulo de reportes de rendición. 2.Se desarrollaron 12 API para realizar la interoperabilidad para integrar la información y componentes expuestos por SIIF nación y CGR al SIA misional modernizado.</p> <p>3.Se inicio con la elaboración del documento que permita a la AGR iniciar el proceso de implementación de Arquitectura Empresarial.</p> | <p>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔</p> <p>Avance Financiero ✔</p> <p>Avance meta producto ✔</p> <p>Avance regionalización ✔</p> <p>Documentos del paso actual ✔</p> <p>Focalización de políticas ✔</p> <p>Indicadores de políticas ✔</p> <p>Registro información adicional Víctimas ✔</p> <p>Observación del mes ✔</p> |
| | | | |

| Periodo/vigencia | Estado del reporte | Observación del mes | Compleitud |
|------------------|--------------------|---|---|
| Abril/2024 | COMPLETO | 1.mantemimiento adaptativo, correctivo y evolutivo de la herramienta de gestión documental y de archivo electrónico docma 2.inicia la prestación de servicios profesionales de soporte y/o mantenimiento técnico mediante el sistema de bolsa de horas con profesionales especializados en la sistematización del proceso de evaluación y certificación de las auditorías (SKG). | Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Focalización de políticas ✔ Indicadores de políticas ✔ Registro información adicional Víctimas ✔ Observación del mes ✔ |

Resumen observaciones por periodo

| |
|----------|
| Vigencia |
|----------|

[_\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)[_\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

📞 Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co

[Términos y condiciones](#)

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)