



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes)

Valentina B...



(/Account/SignOut)



(/)

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-340101-0001 **Fecha:** 23-02-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución
ID: 502258 **BPIN:** 2022011000044 **Periodo abierto:** 2024 Enero, 2024 Febrero, **Fecha inicio reporte:** 01/02/2024, 01/03/2024, **Fecha límite reporte:** 07/03/2024, 07/03/2024



Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PARA UN MEJOR CONTROL FISCAL. NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2023 - 2026 **Valor total:** \$27.639.382.274,00 **Apropiación inicial:** \$6.811.243.180,00 **Apropiación vigente:** \$6.811.243.180,00 **Recursos disponibles:** \$6.471.714.236,00 **Vigencias futuras:** \$339.528.944,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$27.639.382.274,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2023 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida -

[VER MGA](#)



DEVOLVER

Reporte avance



SIGUIENTE



Financiero y cantidades ✓ Metas del producto ✓ Regionalización ✓

Focalización ✓ Soportes ✓

Avance regionalización

Validar



Abierto

2024/Enero. 01/02/2024 - 07/03/2024

2024/Febrero. 01/03/2024 - 07/03/2024

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2024/Ene	Valores de la fuente	901.462.171,86	0,00	0,00
2024/Feb	Valores de la fuente	1.163.572.551,8	60.116.381,00	60.116.3
2024/Ene	Regionalizado Acumulado a Enero	901.462.171,86	0,00	0,00
2024/Feb	Regionalizado Acumulado a Febrero	1.163.572.551,8	60.116.381,00	60.116.3

+ Reporte avance regionalización

Archivo plantilla carga masiva ?

[DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión](#)

EXAMINAR

X

VALIDAR

CANCELAR

CARGAR

Observaciones generales

EDITAR

GUARDAR

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres) ?

Observación

En el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para un mejor control fiscal nacional” la Auditoría General de la República, ha venido desarrollando la actividad : Realizar ecosistema de servicios,

 Logo DNP_(<https://www.dnp.gov.co>)



[_\(https://www.gov.co/home/\)_](https://www.gov.co/home/)



[_\(https://www.colombia.co/\)_](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

 [DNP_COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)  [DNP_COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

 [DNP_COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnpgov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpgov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)