

**PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PARA UN MEJOR CONTROL FISCAL.
NACIONAL**

BPIN CODIGO: 2022011000044

FECHA: marzo 2024EJECUCIÓN

POR OBJETIVO

OBJETIVO 1. Mejorar la identificación y ejecución de acciones preventivas que eviten el daño al patrimonio

PRODUCTO 1.1 Servicios de información implementados

- Puesta en marcha de una solución tecnológica de interoperabilidad basada en la creación de worker - api que integre la información y componentes expuestos por SIIF nación y CGR al SIA MISIONAL modernizado.

AVANCE POR PRODUCTO

OBJETIVO 2. Mejorar los sistemas de información para la vigilancia y el control fiscal.

PRODUCTO 2.1 Servicios de información actualizados

AVANCE POR PRODUCTO

- Se dio inicio a contratos de prestación de servicios para garantizar la contratación de los procesos que se requieren para la operación y sostenibilidad del proceso de TICS.
- Se iniciaron a las actividades para garantizar conectividad, disposición de información, monitoreo de infraestructura; redes y comunicaciones, entre otros.
- Se iniciaron las actividades programadas para la implementación de proyectos de tecnología y del modelo de seguridad de privacidad de la información (MPSI - ISO 27001).
- Se iniciaron actividades para la modernización de los sistemas de información SIA y el desarrollo del módulo de auditoría, SIREL, PVCF, realizando el desarrollo de software y la documentación de requerimientos, casos de uso y la aplicación de pruebas de calidad
- Se dio continuidad a los servicios de nube privada y los servicios de conectividad y seguridad perimetral de la plataforma tecnológica de la auditoría general de la república.
- Se iniciaron actividades para la administración de redes telecomunicaciones y seguridad perimetral.

EJECUCIÓN FINANCIERA

| PROGRAMA | PROYECTO | PRODUCTO | APROPIACION VIGENTE | CDP 31032024 | COMPROMISOS 31032024 | OBLIGADO 31032024 | % CDP 31032024 | % COMPROMISOS 31032024 | % OBLIGACIONES 31032024 |
|---|---|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 2599 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA UN MEJOR CONTROL FISCAL NACIONAL | DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS | 417.700.000,00 | 356.800.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 85,42% | 5,75% | 0,00% |
| | | SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 5.865.543.180,00 | 1.749.314.269,83 | 1.171.991.151,86 | 192.563.095,67 | 29,82% | 19,98% | 16,43% |
| | | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS | 528.000.000,00 | 153.581.400,00 | 153.581.400,00 | 36.973.300,00 | 29,09% | 29,09% | 24,07% |
| | | TOTAL PROYECTO | 6.811.243.180,00 | 1.902.895.669,83 | 1.325.572.551,86 | 229.536.395,67 | 27,94% | 19,46% | 17% |
| TOTAL PROGRAMA | | | 6.811.243.180,00 | 1.902.895.669,83 | 1.325.572.551,86 | 229.536.395,67 | 27,94% | 19,46% | 17% |
| TOTAL INVERSION | | | 13.103.000.000,00 | 7.200.056.518,83 | 4.705.075.598,86 | 625.947.025,13 | 54,95% | 35,91% | 13% |

LUZ ADRIANA GRANADOS BECERRA
DIRECTOR DEL PROYECTO
DIRECTORA DE OFICINA DE PLANEACIÓN