



(/proyectos/pl)



```
(/listaNotificacionesMensajes)5
```

Valentina B...



.(/Account/SignOut).

 $(L).$

Ambiente: Producción

[Inicio \(/\)](#) > [Mis procesos](#)

Reporte avance ejecución




Proceso: EJ-SYC-340101-0001 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 23-02-2023 **Fecha fin:**

ID: 502258 **BPIN:** 2022011000044 **Periodo(s) abierto(s):** 2024 Enero(14/05/2024 - 11/06/2024), 2024 Febrero(14/05/2024 - 11/06/2024), 2024 Marzo(14/05/2024 - 11/06/2024), 2024 Abril(14/05/2024 - 11/06/2024), 2024 Mayo(14/05/2024 - 11/06/2024),



Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PARA UN MEJOR CONTROL FISCAL. NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2023 - 2026 **Valor total:** \$27.639.382.274,00 **Apropiación inicial:** \$6.811.243.180,00 **Apropiación vigente:** \$6.811.243.180,00 **Recursos disponibles:** \$6.471.714.236,00 **Vigencias futuras:** \$339.528.944,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$27.639.382.274,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

VER MGA

DEVOLVER





Reporte avance



FINALIZAR



Financiero y cantidades **Meta producto** **Regionalización**

Focalización  **Soportes**  **Iniciativas PPI**  **Fin reporte** 

Finalizar reporte del periodo



Diagrama Curva S

 **Abierto**

2024/Enero. 14/05/2024 - 11/06/2024

2024/Febrero. 14/05/2024 - 11/06/2024

2024/Marzo. 14/05/2024 - 11/06/2024

2024/Abril. 14/05/2024 - 11/06/2024

2024/Mayo. 14/05/2024 - 11/06/2024

EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

	Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
	Enero/2024	COMPLETO	se dio inicio a los procesos de contratación	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Focalización de políticas ✔ Indicadores de políticas ✔ Registro información adicional Víctimas ✔ Observación del mes ✔

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
Febrero/2024	COMPLETO	PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE TECNOLOGÍA Y APOYO A LA GESTIÓN, EN SECOP II, ACUERDO MARCO, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 2. Se busco realizar la modernización de los sistemas de información SIA y el desarrollo del módulo de auditoría, SIREL, PVCF, realizando el desarrollo de software y la documentación de requerimientos, casos de uso y la aplicación de pruebas de calidad. continuidad a los servicios de nube privada (collocation) con IFX NETWORKS	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Focalización de políticas ✔ Indicadores de políticas ✔ Registro información adicional Víctimas ✔ Observación del mes ✔

	Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
COLOMBIA S A S Y				
los servicios de				
conectividad.				

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
Marzo/2024	COMPLETO	1.Se realizaron los mantenimientos de software para cumplir con la rendición anual 2023 y la primera rendición trimestral 2024, se desarrolló el módulo de reportes de rendición. 2.Se desarrollaron 12 API para realizar la interoperabilidad para integrar la información y componentes expuestos por SIIF nación y CGR al SIA misional modernizado. 3.Se inicio con la elaboración del documento que permita a la AGR iniciar el proceso de implementación de	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Focalización de políticas ✔ Indicadores de políticas ✔ Registro información adicional Víctimas ✔ Observación del mes ✔

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
Abril/2024	COMPLETO	Arquitectura Empresarial.	
		1.mantemimiento adaptativo, correctivo y evolutivo de la herramienta de gestión documental y de archivo electrónico docma	
Abril/2024	COMPLETO	2.inicia la prestación de servicios profesionales de soporte y/o mantenimiento técnico mediante el sistema de bolsa de horas con profesionales especializados en la sistematización del proceso de evaluación y certificación de las auditorías (SKG).	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Focalización de políticas ✔ Indicadores de políticas ✔ Registro información adicional Víctimas ✔ Observación del mes ✔

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
Mayo/2024	COMPLETO	<p>Se dio inicio a la ejecución de contratos para el desarrollo, implementación y puesta en marcha de una solución tecnológica de interoperabilidad basada en la creación de worker - api que integre la información y componentes expuestos por SIIF nación y CGR al SIA misional, así como también se contrató el servicio de uso de la licencia anual de firma digital y estampado de documentos pdf por hasta 10.000 transacciones.</p>	<p>Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ✔ Avance Financiero ✔ Avance meta producto ✔ Avance regionalización ✔ Documentos del paso actual ✔ Focalización de políticas ✔ Indicadores de políticas ✔ Registro información adicional Víctimas ✔ Observación del mes ✔</p>

Resumen observaciones por periodo

Vigencia

 Logo DNP (<https://www.dnp.gov.co>)



[.\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[.\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)