



Financiero y cantidades ✓

Metas del producto ✓

Regionalización ✓

Focalización ✓

Soportes ✓

Validar



Departamento Nacional de Planeación - DNP

Ambiente - Producción



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes)

0



Adriana...



(/Account/SignOut)

cio (/) &gt; Mis procesos

## eporte avance ejecución

**Proceso:** EJ-SYC-340101-0003 **Fecha:** 26-03-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución**ID:** 96722 **BPIN:** 2018011000041 **Periodo abierto:** 2023 Octubre, **Fecha inicio reporte:** 01/11/2023, **Fecha límite reporte:** 08/11/2023

**Nombre de proyecto:** IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL  
**Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$9.108.841.520,00 **Apropiación inicial:** \$1.765.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$1.765.000.000,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$9.108.841.520,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida -Asociación en proceso de revisión sectorial-

VER MGA



## Avance Financiero

## Preguntas Básicas

EDITAR

GUARDAR

¿Fecha estimada de inicio de actividades?



01/01/2019

¿Fecha real de inicio de las actividades?



01/01/2019

¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?

☒ SI☐ NO

## Tabla de resumen

## Periodos abiertos

Octubre 2023

Abierto

2023/Octubre

01/11/2023 - 08/11/2023

Ejecución acumulada \$

1.263.735.986,18

EDITAR

GUARDAR

| Reporte avance  |  | Apropiación      | Apropiación      | Acumulado        | Acumulado        | Acumulado        |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Financiero y cantidades   |  | inicial          | vigente          | compromisos      | obligaciones \$  | pagos \$         |
| Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión |  | 1.765.000.000,00 | 1.765.000.000,00 | 1.724.247.381,33 | 1.263.735.986,18 | 1.263.735.986,18 |
| = Total   |  | 1.765.000.000,00 | 1.765.000.000,00 | 1.724.247.381,33 | 1.263.735.986,18 | 1.263.735.986,18 |

Reservados presupuestales

| Fuente de financiación  | Apropiación inicial \$ | Apropiación vigente \$ | Acumulado compromisos \$ | Acumulado obligaciones \$ | Acumulado pagos \$ |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |
| = Total   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Abierto

2023/Octubre. 01/11/2023 - 08/11/2023

Objetivo 1  
Articular los análisis producidos por la Auditoria Delegada en la ejec... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Servicio de control fiscal macro  
Costo total del producto \$1.544.500.000,00



Objetivo 2  
Incrementar la cobertura de los recursos vigilados en cumplimiento de ... [VER MÁS](#)

Producto 2.1 Servicio de educación informal en temas de control y vigilancia fiscal

Costo total del producto \$190.000.000,00

Reporte avance



- Financiero y cantidades
- Metas del producto
- Regionalización
- Focalización
- Soportes

Producto 2.2 Servicio de control fiscal micro  
Costo total del producto \$5.152.651.955,00



Objetivo 3  
Asegurar que los sistemas de información de los procesos misionales y ... [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Servicio de información actualizado  
Costo total del producto \$341.614.712,00



Objetivo 4  
Implementar los instrumentos metodológicos en la evaluación al control... [VER MÁS](#)

Producto 4.1 Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal  
Costo total del producto \$195.000.000,00



Producto 4.2 Documentos metodológicos  
Costo total del producto \$1.898.233.333,00



Observaciones generales

EDITAR

GUARDAR

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres)

|             |   |
|-------------|---|
| Observación | Se realizan reportes de seguimiento de Octubre y acumulados 2023 para el Proyecto IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL con código BPIN2018011000041 |
|-------------|---|



Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Soportes

[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

## Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio / Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Twitter ([https://twitter.com/DNP\\_Colombia](https://twitter.com/DNP_Colombia))Instagram ([https://www.instagram.com/dnp\\_colombia/](https://www.instagram.com/dnp_colombia/))

Facebook

[\(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

## Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: [info@dnp.gov.co](mailto:info@dnp.gov.co)Correo de notificaciones judiciales: [notificacionesjudiciales@dnp.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@dnp.gov.co)

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales](#)[\(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)