

PIIP

Inicio (/)

Banco de Proyectos (/bancopro)

Mis procesos (/proyectos/pl)

Consola de procesos (/consolap)

Reportes por proceso (/Reporte:



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes)

1 5

ANDREA MO...



(/Ac...

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

## Reporte avance ejecución



**Proceso:** EJ-SYC-340101-0002 **Fecha:** 23-02-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución  
**ID:** 103460 **BPIN:** 2018011001039 **Periodo abierto:** **Fecha inicio reporte:** **Fecha límite reporte:**





**Nombre de proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$13.316.790.247,00 **Apropiación inicial:** \$2.628.700.744,00 **Apropiación vigente:** \$2.628.700.744,00 **Recursos disponibles:** \$2.628.700.744,00 **Vigencias futuras:** \$0,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$13.316.790.247,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA

VER MGA



DEVOLVER

Reporte avance

Revisión: 0  

SIGUIENTE



**Financiero y cantidades**  **Metas del producto**  **Regionalización** 

**Focalización**  **Soportes** 

### Avance regionalización



 Abierto

**Fuente:** Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

	Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
	2024/E	Valores de la fuente	556.000.000,	0,00	0,00
	2024/F	Valores de la fuente	1.596.000.000,	7.383.332,67	7.383.332,67
	2024/E	Regionalizado Acumulado a Enero	556.000.000,	0,00	0,00
	2024/F	Regionalizado Acumulado a Febrero	1.596.000.000,	7.383.332,67	7.383.332,67

**+ Reporte avance regionalización**

**Archivo plantilla carga masiva ?**

DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

## Observaciones generales

**Observación Reporte avance** (Máximo 5.000 caracteres) ?

Observación

Se ejecutan los pagos de honorarios correspondientes al mes de junio



Departamento Nacional  
de Planeación - DNP [\(https://www.dnp.gov.co/\)](https://www.dnp.gov.co/)



[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

## Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP\\_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp\\_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)



[DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

## Contacto

Conmutador: +57 (l) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: [info@dnp.gov.co](mailto:info@dnp.gov.co)

Correo de notificaciones judiciales: [notificacionesjudiciales@dnp.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@dnp.gov.co)

Términos y condiciones

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)