

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL

2018011001039

04 de abril de 2024

EJECUCIÓN POR OBJETIVO

OBJETIVO 1.

Desarrollar herramientas para la normalización metodológica y de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal.

PRODUCTO 1.1-Documentos metodológicos

- 1.1.1 Implementar una estructura metodológica y de unificación de criterios del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal.

Durante el primer trimestre de 2024, se adelantaron los trámites contractuales con el fin de ejecutar esta actividad y dar cumplimiento a las metas del proyecto, de los cuales se suscribieron los siguientes contratos:

1. C-44-2024 por valor de \$80.000.000 por un valor de 8 meses para realizar estudios, análisis e investigaciones en las temáticas asignadas según el Plan Anual de Investigación del año 2024 del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal-OPPCF. Temática: Control fiscal ambiental.
2. C-26-2024 por valor de \$80.000.000 por un valor de 8 meses para realizar estudios, análisis e investigaciones en las temáticas asignadas según el Plan Anual de Investigación del año 2024 del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal-OPPCF. Temática: Control interno y beneficios de control fiscal.
3. C-65-2024 por valor de \$40.000.000 por un valor de 8 meses para realizar estudios, análisis e investigaciones en las temáticas asignadas según el Plan Anual de Investigación del año 2024 del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal-OPPCF. Temática: Procedimiento administrativo sancionatorio.

- 1.1.2 Implementar la metodología de evaluaciones trimestrales y certificación anual de las contralorías territoriales de acuerdo con el acto legislativo 04 de 2019 y el decreto 403 de 2020.

Durante el primer trimestre de 2024, se adelantaron los trámites contractuales con el fin de ejecutar esta actividad y dar cumplimiento a las metas del proyecto, se avanzó en la suscripción de contratos de servicios profesionales de 4 expertos para analizar los datos para el cálculo de los indicadores de la certificación anual de gestión y evaluaciones parciales y trimestrales de las contralorías territoriales, así como la preparación, procesamiento y visualización de datos, según el Plan Anual de Investigación del año 2024 del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal-OPPCF, y en la orientación metodológica y realización de estudios, análisis e investigaciones en las temáticas asignadas según el Plan Anual de Investigación del año 2024.

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.

PBX: [571] 3186800 - 3816710 - Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205

 [auditoriageneral](#)  [auditoriagen](#)  [auditoriagen](#)  [auditoriageneralcol](#)

participacion@auditoria.gov.co

www.auditoria.gov.co

Contratos relacionados:

1. CD-18-2024 por valor de \$56.000.000.
2. C-02-2024 por valor de \$28.000.000.
3. CD-12-2024 por valor de \$32.000.000.
4. CD-13-2024 por valor de \$56.000.000.

PRODUCTO 1.2- Documentos de investigación

1.2.1 Implementar un observatorio especializado para la vigilancia fiscal que avale técnica o científicamente la producción de análisis, investigaciones o estudios especializados.

Durante el primer trimestre de 2024, se adelantaron los trámites contractuales con el fin de ejecutar esta actividad y dar cumplimiento a las metas del proyecto, de los cuales se suscribieron los siguientes contratos:

1. CD-10-2024 por valor de \$56.000.000 por un plazo de 8 meses para realizar el seguimiento operativo de las actividades desarrolladas en el Observatorio de Política Pública de Control Fiscal.
2. CD-14-2024 por valor de \$56.000.000 por un plazo de 8 meses para definir la estrategia de cienciometría para la producción de análisis, estudios e investigaciones del Plan Anual de Investigación 2024 del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal.
3. C-67-2024 por valor de \$72.000.000 por un plazo de 8 meses para orientar y apoyar la implementación de la política de gestión de información estadística del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
4. CD-43-2024 por valor de \$96.000.000 por un plazo de 8 meses para realizar la orientación editorial de la Revista Institucional de la AGR: "Control Visible".

Resultados del trimestre:

Enero 2024

- Se generaron 68 boletines técnicos de contratación pública territorial vigencia 2023.

Febrero 2024

- Se generaron 68 boletines técnicos de contratación durante el periodo de Ley de Garantías 2023.
- Se generó 1 boletín técnico de contratación pública territorial 2016-2022 en la modalidad contratación por prestación de servicios.

Marzo 2024

- Se generaron 68 boletines técnicos de obras inconclusas territoriales.
- Se diseñó y elaboró la Revista Control Visible N. 3 con 8 artículos de investigación.

OBJETIVO 2.

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 - Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
f auditoriageneral x auditoriagen i auditoriagen a auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Gestionar información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal

PRODUCTO 2.1 - Servicio de divulgación para fortalecer la imagen de control fiscal

2.1.1 Implementar una estrategia para la gestión de la información, comunicación y apropiación del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal.

Durante el primer trimestre de 2024, se adelantaron los trámites contractuales con el fin de ejecutar esta actividad y dar cumplimiento a las metas del proyecto, de los cuales se suscribieron los siguientes contratos:

1. C-22-2024 por valor de \$56.000.000 por un plazo de 8 meses para realizar la producción y posproducción de piezas gráficas y audiovisuales que sean requeridas por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos institucionales para la vigencia 2024.
2. C-42-2024 por valor de \$64.000.000 por un plazo de 8 meses para el desarrollo de capacitaciones comunicacionales a la Auditora General de la República, su equipo directivo, incluyendo Gerentes Seccionales y Asesores del Despacho durante la vigencia 2024.
3. C-32-2024 por valor de \$80.000.000 por un plazo de 8 meses para la creación de documentos y artículos de opinión que fomenten la buena imagen de la Entidad en el marco del Plan de Comunicaciones de la vigencia 2024.
4. C-58-2024 por valor de \$96.000.000 por un plazo de 8 meses para la preproducción, producción y postproducción de piezas audiovisuales como herramientas pedagógicas de capacitación, divulgación y promoción de los principios y actividades del control fiscal colombiano.
5. CD-09-2024 por valor de \$80.000.000 por un plazo de 8 meses para apoyar en la divulgación de los diferentes programas y proyectos contemplados en el Plan Estratégico Institucional, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos institucionales en la vigencia 2024.
6. CD-56-2024 por valor de \$16.000.000 por un plazo de 8 meses para realizar el para el seguimiento y verificación de la información que se publica en los medios de comunicación y redes sociales relacionados con la Auditoría General de la República en la vigencia 2024.
7. C-54-2024 por valor de \$80.000.000 por un plazo de 8 meses para realizar la orientación metodológica y realización de estudios, análisis e investigaciones en las temáticas asignadas de acuerdo con el Plan Anual de Investigación del año 2024 del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal-OPPCF. Así como, para el apoyo editorial de la Revista Institucional de la AGR: "Control Visible", y demás productos de apropiación de conocimiento del OPPCF.
8. C-49-2024 por valor de \$36.000.000 por un plazo de 8 meses para el manejo, administración, actualización y desarrollo del sistema digital de gestión (OJS) y publicación de la revista institucional de la AGR: "Control Visible".

OBJETIVO 3.

Generar articulación interinstitucional para apoyar la gestión del conocimiento especializado para la vigilancia fiscal.

PRODUCTO 3.1 - Documentos normativos

3.1.1 Implementar una estrategia para establecer alianzas interinstitucionales y estrategias de cooperación de acuerdo con las necesidades de la vigilancia fiscal.

Durante el primer trimestre de 2024, se adelantaron los trámites contractuales con el fin de ejecutar esta actividad y dar cumplimiento a las metas del proyecto, de los cuales se suscribieron los siguientes contratos:

1. CD-17-2024 por valor de \$48.000.000 por un plazo de 8 meses para apoyar a la Gerencia seccional III de la AGR con sede en la ciudad de Cali, en el desarrollo del proceso de gestión del conocimiento en control fiscal con enfoque territorial.
2. C-73-2024 por valor de \$48.000.000 por un plazo de 8 meses para apoyar a la Gerencia seccional II de la AGR con sede en la ciudad de Bogotá D.C., en el desarrollo del proceso de gestión del conocimiento en control fiscal con enfoque territorial.
3. CD-60-2024 por valor de \$48.000.000 por un plazo de 8 meses para apoyar a la AGR en la producción, orientación y evaluación de estudios, análisis e investigaciones realizadas por el Observatorio de Políticas Públicas de Control Fiscal, en las temáticas asignadas en el marco del Plan Anual de Investigación-PAI 2024, mediante la información generada por las instituciones con las que se generan alianzas.

3.1.2 Implementar una política institucional de cooperación y asistencia técnica a mediano y largo plazo.

Durante el primer trimestre de 2024, se adelantaron los trámites contractuales con el fin de ejecutar esta actividad y dar cumplimiento a las metas del proyecto, de los cuales se suscribieron los siguientes contratos:

1. CD-33-2024 por valor de \$68.000.000 por un plazo de 8 meses para apoyar estructurar y ejecutar las acciones de la estrategia de articulación institucional e interinstitucional en el marco de los procedimientos que hacen parte del proceso de gestión del conocimiento.
2. CD-20-2024 por valor de \$88.000.000 por un plazo de 8 meses para ejecutar las acciones que permitan implementar la Estrategia Institucional de Cooperación Nacional e Internacional, así como en la ejecución del Plan de Cooperación para el año 2024.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 31 DE MARZO 2024

PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL NACIONAL	2.628.700.744	2.184.400.000	444.300.744	1.644.000.000	142.599.999	142.599.999
DOCUMENTOS NORMATIVOS	731.511.447	444.000.000	287.511.447	332.000.000	27.700.000	27.700.000

SERVICIO DE DIVULGACIÓN PARA FORTALECER LA IMAGEN DE CONTROL FISCAL	872.712.305	872.400.000	312.305	596.000.000	48.449.999	48.449.999
DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	658.402.295	588.000.000	70.402.295	436.000.000	41.250.000	41.250.000
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	366.074.697	280.000.000	86.074.697	280.000.000	25.200.000	25.200.000

FUENTE: SIIF CORTE 31 DE MARZO 2024

DIRECTOR DEL PROYECTO
JHONNY MARLON CÁRDENAS
DIRECTOR DE ESTUDIOS ESPECIALES Y APOYO TÉCNICO