

PIIP

Inicio (/)

Banco de Proyectos (/bancopro)

Mis procesos (/proyectos/pl)

Consola de procesos (/consolap)

Reportes por proceso (/Reporte:



(/proyectos/pl)



(/listaNotificacionesMensajes) 1 5

Oscar M...



(/Account)

Ambiente: Producción

Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-340101-0003 **Fecha:** 26-03-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución
ID: 96722 **BPIN:** 2018011000041 **Periodo abierto:** 2024 Enero, 2024 Febrero, **Fecha inicio reporte:** 01/02/2024, 01/03/2024, **Fecha límite reporte:** 07/03/2024, 07/03/2024

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL **Entidad:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Sector:** Organismos de Control
Estado: En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2024 **Valor total:** \$9.959.142.369,00 **Apropiación inicial:** \$2.582.300.849,00 **Apropiación vigente:** \$2.582.300.849,00 **Recursos disponibles:** \$2.582.300.849,00 **Vigencias futuras:** \$0,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$9.959.142.369,00 **Ejecutor:** AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida -Asociación en proceso de revisión sectorial-

[VER MGA](#)



DEVOLVER

Reporte avance

Revisión: 0

SIGUIENTE



Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización

Focalización Soportes

Avance regionalización

Validar

Abierto

2024/Enero. 01/02/2024 - 07/03/2024

2024/Febrero. 01/03/2024 - 07/03/2024

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2024/E	Valores de la fuente	248.000.000,	0,00	0,00

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2024/F	Valores de la fuente	1.526.581.153,	114.073.388,	114.0
2024/E	Regionalizado Acumulado a Enero	248.000.000,	0,00	0,00
2024/F	Regionalizado Acumulado a Febrero	1.526.581.153,	114.073.388,	114.0

+ Reporte avance regionalización

Archivo plantilla carga masiva ?

[DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión](#)

x

EXAMINAR

VALIDAR
CANCELAR
CARGAR

Observaciones generales

EDITAR GUARDAR

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres) ?

Observación

Se realizan reportes de seguimiento de Diciembre y acumulados 2023 para el Proyecto IMPLEMENTACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS NACIONAL con código BPIN2018011000041



Departamento Nacional de Planeación - DNP [_\(https://www.dnp.gov.co\)_](https://www.dnp.gov.co)



[_\(https://www.gov.co/home/\)_](https://www.gov.co/home/)



[_\(https://www.colombia.co/\)_](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

 [DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)  [DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

 [DNP COLOMBIA \(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

[Términos y condiciones](#)

[Política de privacidad y tratamientos de datos personales \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)